

**Дорожная карта  
по переходу МАОУ «СОШ с. Александровка» на новый  
ФГОС НОО в 2022/2023 гг.**

№	Мероприятия	Срок	Ответственные	Документ по результатам мероприятия
1.	Изучение условий и возможностей школы, мнений родителей (законных представителей) для выбора одного из учебных модулей предметной области «Основы религиозных культур и светской этики»	До 1 апреля 2022 года	Заместитель директора по УВР Алексеенко Н.М.	Аналитическая справка
2.	Изучение образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования части ООП НОО, формируемой участниками образовательных отношений	До 1 апреля 2022 года	Заместитель директора по УВР Алексеенко Н.М.	Аналитическая справка
3.	Разработка пояснительной записки ООП НОО, планируемых результатов освоения обучающимися программы НОО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы НОО	До 1 апреля 2022 года	Заместитель директора по УВР Алексеенко Н.М., заместитель директора по ВР Буканова Е.А.	Проекты структурных элементов целевого раздела ООП НОО – пояснительной записки ООП НОО, планируемых результатов освоения обучающимися программы НОО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы НОО
4.	Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся, рабочей программы воспитания в соответствии с требованиями	До 1 апреля 2022 года	Заместитель директора по УВР Алексеенко Н.М., Заместитель директора по ВР Буканова Е.А., учителя-предметники	Проекты структурных элементов содержательного раздела ООП НОО – рабочих программ учебных предметов, предметники

	нового ФГОС НОО			учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся, рабочей программы воспитания в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО
5.	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности, календарного учебного графика, календарного плана воспитательной работы, характеристики условий реализации программы НОО в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО	До 1апреля 2022 года	Заместитель директора по УВР Алексеенко Н.М., заместитель директора по ВР Буканова Е.А., завхоз Нефедкина Ю.Г.	Проекты структурных элементов организационного раздела ООП НОО – учебного плана, плана внеурочной деятельности, календарного учебного графика, календарного плана воспитательной работы, характеристики условий реализации программы НОО в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО
6.	Завершение разработки ООП НОО в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО	До 30 июня 2022 года	Заместитель директора по УВР Алексеенко Н.М., заместитель директора по ВР Буканова Е.А., завхоз Нефедкина Ю.Г.	Проект ООП НОО
7.	Рассмотрение и утверждение ООП НОО МОУ «СОШ с. Александровка», подготовленной в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО	До 30 июня 2022 года	Директор Спиченок О.В.	Протокол заседания Педагогического совета, приказ директора об утверждении ООП НОО

8.	Приведение в соответствие с требованиями нового ФГОС НОО должностных инструкций работников школы	До 30 июня 2022 г	Секретарь Терентьева Т.Ф.	Должностные инструкции
9.	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников гимназии с учетом требований нового ФГОС НОО	До 1 ноября 2022 года	Заместитель директора по УВР Алексеевко Н.М.	План-график повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
10.	Анализ соответствия электронной информационно-образовательной среды образовательной организации требованиям нового ФГОС НОО, подготовка предложений по совершенствованию электронной информационно-образовательной среды	Май 2022 года – июнь 2022 года	Заместитель директора по ВР Ким В.М.	Аналитическая справка
11.	Анализ соответствия материально-технической базы школы требованиям нового ФГОС НОО, а также действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям, противопожарным нормам и нормам охраны труда	Май 2022 года – июнь 2022 года	Заместитель директора по УВР Алексеевко Н.М. Завхоз Нефедкина Ю.Г.	Аналитическая справка
12.	Разработка и внедрение в образовательную деятельность сетевой формы реализации образовательной программы с участием учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта в целях преодоления ресурсных ограничений по реализации нового ФГОС НОО	Сентябрь 2021 года – май 2022 года	Директор Орлова И.А.	Договор о сетевой форме реализации образовательной программы